工程表

名称	ABC内装工事	作成日	
期間	2023年5月1日　～　###	作成者	

工程名	担当	開始日	終了日	5　月		6　月		7　月		8　月		9　月		10　月	
現地調査・打ち合わせ	山田	5月1日	5月5日												
材料の発注	鈴木	5月6日	5月12日												
解体作業	業者A	5月13日	5月27日												
配線・配管工事	業者B	5月28日	6月18日												
壁・床材の取り付け	業者B	6月19日	7月12日												
塗装作業	業者B	7月13日	7月27日												
●●設置	業者C	7月28日	8月20日												
照明器具の取り付け	業者C	8月21日	9月3日												
仕上げ・清掃作業	業者C	9月4日	9月17日												
最終確認・引き渡し	山田	9月18日	10月1日												